

Layihə brifi — «Mobil Bankçılıq Tətbiqi»

Daxili sənəd · 17 iyul 2026

Əsas tarixlər

Layihənin yekun təhvil tarixi (deadline) 15 sentyabr 2026-dır. MVP demosu 1 avqust 2026-da keçiriləcək. Sprint müddəti 2 həftədir.

Büdcə

Layihənin ümumi büdcəsi 85.000 AZN-dir və 10 iyul 2026-da idarə heyəti tərəfindən təsdiqlənib. Marketing xərcləri bu büdcəyə daxil deyil.

Komanda və məsuliyyətlər

Samir — backend inkişafı və API integrasiyaları. Aynur — test planı və keyfiyyət təminatı. Elvin — UI/UX dizaynı. Layihə meneceri — Nigar.

Texnologiya seçimləri

Mobil tərəf Flutter ilə, server tərəfi FastAPI (Python) ilə yazılacaq. Verilənlər bazası PostgreSQL-dir. Ödəniş integrasiyası üçün Stripe seçilib.

Risqlər

Ən böyük risk Mərkəzi Bankın açıq bankçılıq lisenziyasının gecikməsidir — müraciət 20 iyulda göndəriləcək.